

Domaines de résultats
Composante 1
Action 1.1
Activité 1.1.1
Tâche 1.1.1.1
Activité 1.1.2
Tâche 1.1.2.1
Action 1.3
Activité 1.3.1
Tâche 1.3.1.1
Activité 1.3.2
Tâche 1.3.2.1
Activité 1.3.3
Tâche 1.3.3.1
Action 1.4
Activité 1.4.1
Tâche 1.4.1.1
Activité 1.4.2
Tâche 1.4.2.1
Composante 2
Action 2.1
Activité 2.1.1
Tâche 2.1.1.1
Activité 2.1.2
Tâche 2.1.2.1
Activité 2.1.3

Tâche 2.1.3.1
Activité 2.1.4
Tâche 2.1.4.1
Activité 2.1.5
Tâche 2.1.5.1
Activité 2.1.6
Tâche 2.1.6.1
Activité 2.1.7
Tâche 2.1.7.1
Activité 2.1.7
Tâche 2.1.7.1
Activité 2.1.8
Tâche 2.1.8.1

Libellé	Structure responsable
Operationnalisation de la CAC-RE	
Conduire des réflexions stratégiques liées à la mise en œuvre des EGENA	
Organiser un atelier bilan de mise en œuvre des mesures des EGENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser un atelier de dissémination des orientations issues du bilan de la mise en œuvre des mesures des EGENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Mettre en œuvre le plan d'action de la CAC-RE	
Organiser un atelier de formation sur la coordination et la mise en œuvre des programmes de coopération avec les partenaires techniques et financiers	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser un atelier de renforcement des capacités sur la coordination du cadre stratégique et opérationnel de la réforme	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser un atelier de renforcement de capacités sur le suivi, l'évaluation, la redevabilité, la communication et la gestion des connaissances dans la mise en œuvre des projets et programmes de la réforme	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre des mesures issues des EGENA	
Recruter un consultant en vue de l'élaboration du plan de renforcement des capacités des agents du MENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais du consultant	CAC-RE
Organiser un séminaire (40 personnes pendant 3 jours) de validation du plan de renforcement des capacités des agents du MENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Planification-Suivi-évaluation du Programme	
Assurer la conception, la coordination, la planification, le suivi et l'évaluation des projets et programmes du MENA	
Former les membres de la CAC-RE et un pool national en méthodologie d'évaluation d'impact des politiques publiques, programmes et projets	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Mettre en place un mécanisme d'alerte et de veille de mise en œuvre des projets et programmes du MENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser un atelier de consolidation du PTAB du MENA avec les Structures du MENA	CAC-RE

Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser 01 atelier preparatif de la revue semestrielle de mise en œuvre des projets et programmes du MENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser 01 revue semestrielle de mise en œuvre des projets et programmes du MENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser 01 atelier préparatif de la revue semestrielle de mise en œuvre du PTAB du MENA	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser 01 revue semestrielle de mise en œuvre du PTAB du MENA (DC/SR)	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser 01 atelier préparatif du bilan annuel de mise en œuvre du PTAB du MENA avec les Structures du MENA (DC/SR/UGP/UCP/DE)	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE
Organiser 01 atelier bilan annuel de mise en œuvre du PTAB du MENA avec les Structures du MENA (DC/SR/UGP/UCP/DE)	CAC-RE
Prendre en charge les frais de l'atelier	CAC-RE

Localisation géographique	Partenaire de mise en œuvre	Type d'activité	CF							
			2025-Q3			2025-Q4			2026-Q	
			Juill	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Fev
Hors Abidjan		Non contractuelle			X					
Abidjan										
Hors Abidjan		Non contractuelle				X				
Abidjan										
Hors Abidjan		Non contractuelle			X					
Hors Abidjan										
Hors Abidjan		Non contractuelle				X				
Hors Abidjan										
Hors Abidjan		Non contractuelle					X			
Hors Abidjan										
Abidjan		Non contractuelle		X						
Abidjan										
Hors Abidjan		Non contractuelle				X				
Hors Abidjan										
		Non contractuelle								
Hors Abidjan		Non contractuelle				X				
Hors Abidjan										
Hors Abidjan		Non contractuelle					X			
Hors Abidjan										
Hors Abidjan	DESPS	Non contractuelle					X			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Détail des coûts (FCFA) 2025					
Unité	Quantité	Durée	Fréquence	Coût unitaire	Coût total
					#REF!
					#REF!
					23 250 000
					3 720 000
Homme/Jour	10	4	1	93 000	3 720 000
					19 530 000
Homme/Jour	70	3	1	93 000	19 530 000
					37 200 000
					11 160 000
Homme/Jour	40	3	1	93 000	11 160 000
					14 880 000
Homme/Jour	40	4	1	93 000	14 880 000
					11 160 000
Homme/Jour	30	4	1	93 000	11 160 000
					32 160 000
					21 000 000
Consultant	1	60	1	350 000	21 000 000
					11 160 000
Homme/Jour	40	3	1	93 000	11 160 000
					100 905 000
					100 905 000
					11 160 000
Homme/Jour	40	3	1	93 000	11 160 000
					14 880 000
Homme/Jour	40	4	1	93 000	14 880 000
					12 555 000

Homme/Jour	45	3	1	93 000	12 555 000
					0
					0
					5 580 000
Homme/Jour	15	4	1	93 000	5 580 000
					9 300 000
Homme/Jour	50	2	1	93 000	9 300 000
					5 580 000
Homme/Jour	15	4	1	93 000	5 580 000
					41 850 000
Homme/Jour	90	5	1	93 000	41 850 000

Homme/Jour	45	3	1	93 000	12 555 000
					4 185 000
Homme/Jour	15	3	1	93 000	4 185 000
					3 720 000
Homme/Jour	40	1	1	93 000	3 720 000
					5 580 000
Homme/Jour	15	4	1	93 000	5 580 000
					9 300 000
Homme/Jour	50	2	1	93 000	9 300 000
					5 580 000
Homme/Jour	15	4	1	93 000	5 580 000
					41 850 000
Homme/Jour	90	5	1	93 000	41 850 000

Coût Global (2025-2026)	Référence DPPD Programme	Référence DPPD Nature de dépende (Investissement)	Référence DPPD Action	Référence DPPD Activité	Nature Economiq ue
#REF!					
#REF!					
23 250 000					
3 720 000					
3 720 000					
19 530 000					
19 530 000					
37 200 000					
11 160 000					
11 160 000					
14 880 000					
14 880 000					
11 160 000					
11 160 000					
32 160 000					
21 000 000					
21 000 000					
11 160 000					
11 160 000					
183 675 000					
183 675 000					
11 160 000					
11 160 000					
14 880 000					
14 880 000					
25 110 000					

25 110 000					
4 185 000					
4 185 000					
3 720 000					
3 720 000					
11 160 000					
11 160 000					
18 600 000					
18 600 000					
11 160 000					
11 160 000					
83 700 000					
83 700 000					

[illegible]

[illegible]